ITER P.G.T.

	Ma, 13 LUGLIO 2010	Delibera n.25 Seduta Consigliare del 13/07/2010 terminata il 14/07/2010 ADOZIONE DEL P.G.T.
max 90 gg – *15 gg* – *10 gg*	**Ve, 30 LUGLIO 2010**	Pubblicazione della Delibera presso l'Albo Pretorio
	Ma, 10 AGOSTO 2010	La Delibera diventa esecutiva
	Lu, 16 AGOSTO 2010	Termine pubblicazione presso l'Albo Pretorio
	Gi, 9 SETTEMBRE 2010	Consegna dell' Avviso di deposito degli atti del P.G.T. all' Ufficio B.U.R.L. (entro ore 12.00)
	Ma, 14 SETTEMBRE 2010	Consegna elaborati P.G.T. e V.A.S. (Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Parere Motivato, Dichiarazione di sintesi) all'Autorità competente (Settore Ambiente)
120 gg per il parere della Provincia di Milano – *Parere A.S.L. e A.R.P.A.* – *Pubblicazione, 30 gg*	**Me, 15 SETTEMBRE 2010**	Deposito Pubblicazione Avviso e Atti P.G.T. e V.A.S. (tutti i documenti, tavole e allegati) presso: l'Albo Pretorio, B.U.R.L., due quotidiani nazionali, affissione pubblica, via Pirelli 39, Ufficio di Piano di via Cenisio 2 Sito Web Comune Milano, S.I.V.A.S.
	Ve, 15 OTTOBRE 2010	Termine della pubblicazione
Osservazioni, 30 gg	**Sa, 16 OTTOBRE 2010**	Inizio presentazione delle osservazioni
	Lu, 15 NOVEMBRE 2010	Termine per la presentazione delle Osservazioni
Controdeduzioni, 90 gg	**Ma, 16 NOVEMBRE 2010**	Acquisizione osservazioni A.S.L. e A.R.P.A. sul Documento di Piano. Inizio controdeduzione alle osservazioni (anche VAS), accoglimento delle stesse, modifica degli atti secondo le osservazioni accolte.
	Gi, 13 GENNAIO 2011	Parere della Provincia di Milano
	Ma, 1 FEBBRAIO 2011	3° Conferenza V.A.S.
	Ve, 4 FEBBRAIO 2011	Rapporto Ambientale V.A.S. finale
	Gi, 10 FEBBRAIO 2011	Parere motivato V.A.S. finale
	Lu, 14 FEBBRAIO 2011	Dichiarazione di Sintesi V.A.S. finale APPROVAZIONE DEL P.G.T. IN CONSIGLIO COMUNALE